

ROADMAP DE IMPLEMENTACION, HITOS Y RETORNO POR FASE

LINEA DE TIEMPO EN MESES RELATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO											
FASE	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	INVERSION	CAPTURABLE / PAYBACK
F0 · Pre-validacion en el origen SIN IA · portal de prestadores										S/ 75,000	S/ 3,000 / mes no se paga en caja: paga SLA y relacion
F1 · Elegibilidad, carencia y copago SIN IA · incluye Acredita Salud										S/ 225,000	S/ 63,700 / mes payback 3.5 meses
F2 · Extraccion y RAG con cita CON IA · modo sombra primero										S/ 200,000	valor se activa en F3
F3 · Ruteo, STP y sello de version CON IA · canary 5-25-100%										S/ 100,000	S/ 29,900 / mes payback 12 meses
F4 · Agente de subsanacion CON IA · el unico agente										S/ 60,000	incremental sobre F3

HITOS EXTERNOS Y DEPENDENCIAS QUE NO CONTROLA EL PROYECTO		
ACREDITA SALUD - 31 de octubre de 2026 Fecha limite regulatoria de SUSALUD para el intercambio electronico de afiliacion, plan y cobertura. Si a la fecha de arranque Vitalia aun no ha migrado, la integracion deja de ser parte de F1 y pasa a ser un frente independiente de cumplimiento, adelantado a M1.	DECISION PENDIENTE DEL SPONSOR - gold-carding Eximir de preautorizacion al prestador con >= 90% de aprobacion sostenida. Ataca el VOLUMEN, no el costo unitario. No requiere arquitectura nueva: consume las metricas que el propio sistema produce. Compite por el mismo presupuesto y debe decidirse antes de cerrar el alcance.	SUPUESTOS A VALIDAR ANTES DE F2 La concentracion del 71% del volumen en 24 combinaciones diagnostico-procedimiento, y el 55% de derivacion defensiva. De esos dos numeros depende la meta de automatizacion. F0 y F1 no dependen de ellos: el piso del caso de negocio esta en la parte que no lleva IA.

RESULTADO ACUMULADO DEL PROGRAMA					
COSTO ACTUAL S/ 235,200 / mes S/ 2.82 M / ano	VALOR POTENCIAL S/ 155,200 / mes S/ 1.86 M / ano	VALOR CAPTURABLE S/ 96,600 / mes S/ 1.16 M / ano	COSTO DE OPERAR S/ 21,700 / mes S/ 260 K / ano	VALOR NETO S/ 74,900 / mes S/ 0.90 M / ano	INVERSION Y RETORNO S/ 660,000 payback 8.8 meses VAN@12% ~ S/ 1.13 M · TIR ~ 85%
LA SECUENCIA ES EL ARGUMENTO: la fase que NO lleva IA se paga en 3.5 meses; la que si la lleva tarda 12. Ambas valen la pena, pero en ese orden. Invertir la secuencia habria triplicado el tiempo hasta el primer retorno. En el escenario pesimista el proyecto sigue positivo (payback 12.6 meses) y el 75% del valor capturable sigue viniendo del motor de copago determinista.					

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS				PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS		
Fase sin IA (integracion y reglas) Fase con IA Hito externo o decision pendiente Resultado economico Los meses son relativos al inicio del proyecto, no calendario. F2 se ejecuta en modo sombra: el sistema propone y el analista decide, midiendo el acuerdo contra el golden set antes de habilitar cualquier resolucion automatica.				DIAGRAMA	Roadmap de implementacion		
				NIVEL	Ejecutivo - plan		
				CODIGO D-09	VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05	